

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo : ZoD83/2008/08431/M/R

čl. I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Sídlo:

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Zapísaný v Obchodnom registri :

Okresný súd Nitra, odd. : Sa, vložka č.: 140/N

Zastúpený:

Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.

Poverený realizáciou diela :

CESTY NITRA, a.s.

stredisko Trenčín

Zlatovská 31, 911 05 Trenčín

Zástupca na rokovanie vo veciach
- technických :

Ing. Martin Papala, vedúci strediska

Zlatovská 31, 911 05 Trenčín

Bankové spojenie:

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT

BANK S.A., pobočka zahraničnej banky Bratislava

102052207/8020

číslo účtu:

IČO:

34 128 344

IČ DPH:

SK2020410788

Tel., Fax :

032/6538911, 032/6538912

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Sídlo:

MESTO NEMŠOVÁ

ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Zastúpené:

Ing. František Bagin, primátor

Osoba oprávnená
vo veciach technických:

.....

Osoba oprávnená
vo veciach zmluvných a finančných:

Ing. Jarmila Savková

Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín

Bankové spojenie:

25124-202/0200

číslo účtu:

IČO:

311812

DIČ:

2021079797

Tel.:

032 / 6509614

Fax:

032 / 6598427

(ďalej len „objednávateľ“)

Stavba : „IBV Vlárská III, Nemšová “

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a na základe zmeny sadzby DPH na 20 % s platnosťou od 1.januára 2011, mení sa obsah zmluvy v článku :

čl. I. Zmluvné strany

2. Objednávateľ: zmena štatutárneho zástupcu na : **Ing. František Bagin, primátor**

čl. III. Termín plnenia

V bode 1. tohto článku sa mení termín ukončenia prác na : **rok 2012**

čl. IV. Cena predmetu zmluvy

Na základe zmeny sadzby DPH na 20 % s platnosťou od 1.januára 2011 a zníženia predmetu plnenia zmluvy, mení sa cena diela s DPH v bode 1. článku IV. tejto zmluvy nasledovne :

	Bez DPH	DPH 19 %	DPH 20 %	s DPH
Cena diela podľa ZoD +dod.č.1:	843 932,24 €	160 347,13 €	-	1 004 279,37 €
Fakturované do konca r.2010 :	334 457,64 €	63 546,95 €	-	398 004,59 €
zostáva prestavať :	509 474,60 €		101 894,92 €	611 369,52 €
Nebude sa realizovať :	- 178 452,19 €		- 35 690,44 €	- 214 142,63 €
Zostatok pre r. 2011 :	331 022,41 €	-	66 204,48 €	397 226,89 €

čl. V. Platobné podmienky

V bode 5. tohto článku sa ruší posledná veta a nahrádza sa nasledovným textom:

Objednávateľ zaplatí faktúry vystavené v roku 2011 najneskôr do 30.06.2012.

- Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 83/2008/08431/M/R.
- Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.


V Nemšovej, dňa 25.11.2011

V Nitre, dňa 27.06.2011

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. František BAGIN
primátor



CESTY NITRA a.s.
Murgašova 6
949 78 NITRA

.....
Ing. Ján HYŽA
generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.