



DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 6/10/2015

Uzatvorená podľa § 536 a NASA. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. I.
Zmluvné strany.

1. Objednávateľ : **MESTO NEMŠOVÁ**

Sídlo: Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Zastúpené: Ing. František Bagin , primátor mesta

Osoby oprávnené vo veciach

- Technických: Ing. Ľubomír Ďurech, odborný referent odd. výstavby ÚPaD
- Zmluvných a finančných: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu

Bankové spojenie: VÚB a.s. Trenčín

Číslo účtu: 25124202/0200,

IČO: 311 812

DIČ: 202107 9797

Tel: 032/6509 611

Fax: 032/6598 427

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ : **Stabar SPOL s.r.o.**

Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 373/13, 911 01 Trenčín

Pošt. adresa: Piešťanská 2137/5, 911 05 Trenčín

Zastúpené: Ing. Richard Bariš, Ing. Ivan Krupička - konatelia

Osoby oprávnené vo veciach

- Technických: Ing. Richard Bariš, Ing. Ivan Krupička
- Zmluvných a finančných: Ing. Richard Bariš, Ing. Ivan Krupička

Označenie registra: Okresný súd Trenčín, oddiel sro, vl.č. 2563/R

Číslo účtu: 275 874 663/0900

IČO: 458 817 15

DIČ: 202313 6225

Tel: 0918 882 118

Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo uzatvorená dňa 26.02.2015 medzi objednávatelom a zhotoviteľom sa mení a dopĺňa nasledovne :

II. Ruší sa text ods. 3 v článku II. Predmet zmluvy a nahrádza sa textom :

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstaraní zákazky s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávateľa pod príslušnou spisovou značkou v zmysle Registratúrneho denníka.

III. Ruší sa text ods. 1 v článku V. Platobné podmienky a nahrádza sa textom :

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať postupne podľa skutočne vykonaných prác. Keďže sa zhotoviteľ zaviazal vykonať práce v zmysle predmetu tejto zmluvy v čl. II a čl. III ods. 1 do 18 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, bude vystavená len jedna faktúra a to následne po riadnom odovzdaní a písomnom prevzatí diela v zmysle čl. VI.

IV. Ruší sa text ods. 1 a 5 v článku VI. Odovzdanie a prevzatie diela a nahrádza sa textom :

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je obojstranne podpísaný Protokol o prevzatí a odovzdaní diela a úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia a diela.
5. Dňom odovzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

V. Ruší sa text ods. 4 v článku X. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy a nahrádza sa textom :

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do 3 pracovných dní po dátume ich vyhotovenia a za podmienky, že si tieto zápisy zmluvné strany aj neodkladne v deň zápisu písomne mailovou poštou oznámili. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do 3 pracovných dní na zápis nereaguje a zmluvná strana má potvrdenie o prečítaní zápisu oznámeného aj písomne mailovou poštou a tento zápis nepripomienkuje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

VI. Ruší sa text ods. 2 v článku XI. Osobitné ustanovenia a nahrádza sa textom :

2. Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť projektovej dokumentácie a výpočtu " výkazu výmer " na základe predloženej projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy a zistené nedostatky projektu alebo odchýlky vo " výkaze výmer " od projektu ocenil samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky – do ceny uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozornil objednávateľa – verejného obstarávateľa. V prípade, že chyby projektu a odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie diela, je povinný ich vykonať na svoje náklady a z toho titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie. Zvýšenie ceny môže zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo " výkaze výmer " nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

VII. Ruší sa text ods. 4 v článku XIII. Záverečné ustanovenia a nahrádza sa textom :

4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy podľa ods. 3 písm. a) tohto článku svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nemšová vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.
2. Tento Dodatok č.1 je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
4. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tomto Dodatku č. 1 sa riadi príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

V Nemšovej dňa: 26.02.2015

Zhotoviteľ:



Objednávateľ:



Stabar spol. s r.o.
Gen. M.R. Štefánika 373/13
911 01 Trenčín
IČO: 45 881 715
IČ DPH: SK2023136225