

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 03.03.2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**čl. I.
Zmluvné strany**

1. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpené:

Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Označenie registra:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Poľnohospodárske družstvo Vlára

ul. Družstevná 18, 914 41 Nemšová
Ing. Milan Grác , predseda
Miroslav Hrobár ved. závodu stavebnej výroby
Ing. Peter Mierny, Milan Jurenka- stavbyvedúci
UniCredit Bank Slovakia a.s.
6603522008/1111
00207098
SK 2020383288
Okresný súd Trenčín odd. Dr. vložka 6/R
032/6598531
stavebna@pdvlara.sk

2. Objednávateľ:

MESTO NEMŠOVÁ

Sídlo:

Zastúpený:
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných
a finančných:
Stavebný dozor:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax.:
(ďalej len „objednávateľ“)

ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Ing. František Bagin , primátor

Ing. Jarmila Savková
Ing. Dušan Duvač
VÚB a.s., Trenčín
25124-202/0200
311812
2021079797
032/6509614
032/6598427

I. Zmluvné strany uzatvorili na základe vzájomnej dohody tento dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa obsah Zmluvy o dielo zo dňa 03.03.209 na akciu "Novostavba nájomných bytov Nemšová- 8 b.j.", článku IV. – cena predmetu zmluvy, nasledovne:

**čl. IV.
Cena predmetu zmluvy**

1. Zákon č.490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty znení neskorších predpisov , sa zmenila sadzba tejto dane z 19% na 20%. Na základe tohoto zákona sa bude od januára 2011 fakturovať zvýšená sadzba DPH na nezrealizované práce na stavbe.
2. V zmysle podmienok v zmluve o poskytnutí dotácie podľa výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR je výška oprávnených nákladov stavby záväzná. V súlade so zmluvou , zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi zľavu z ceny diela s tým , že pôvodná

zmluvná cena zostáva nezmenená. Špecifikácie tejto zľavy sú uvedené v prílohe č. 2 tohto dodatku.

Technická vybavenosť – 8 b.j.

Cena s DPH - Oprávnený náklad stavby :

60 943,53 EUR

Vyfakturované rok 2010/19% DPH/

14 298,50 EUR

Zostatok rok 2011/ 20% DPH/

47 037,01 EUR

Zvýšený náklad stavby s DPH

61 335,51 EUR

Rozdiel v cenách s DPH - poskytnutá zľava (61 943,53- 60 335,51)

391,98 EU

Rozdiel v cenách bude upravený v rozpočte znížením ceny položky: -č. 221 91746-1111 Osadenie chodník.obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu, viď príloha č.2 – prehľad rozpočtových nákladov.

Bytový dom- 8 b.j.

Cena s DPH - oprávnený náklad stavby:

381 425,95 EUR

Vyfakturované za rok 2010 /19% DPH/

216 958,17 EUR

Zostatok rok 2011 /20% DPH/

165 849,86 EUR

Zvýšený náklad stavby s DPH

382 808,03 EUR

Rozdiel v cenách s DPH - poskytnutá zľava(382 808,03-381 425,95) **1 382,08 EUR**

Rozdiel v cenách bude upravený v rozpočte znížením ceny položky: -č.766 76666-14122 Montáž+Dvier kom.otv. protipož.do zár.1-kr.do 0,8 s kuk, viď príloha č.2 – prehľad rozpoč. nákladov

II. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 03.03.2009 , ktoré sú týmto dodatkom doplnené zostávajú bez zmeny.

III. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 03.03.2009.

IV. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch origináloch, pričom tri vyhotovenie obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie zhotovitel'.

V. Zmluvné strany vyhlasuju, že si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

VI.Dodatok č. 1 nadobúda právoplatnosť dňom podpisu a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke mesta Nemšová.

Prílohy: Príloha č. 1a Tabuľa – 8 b.j. Bytový dom

Príloha č. 1b 8 b.j. Technická vybavenosť

Príloha č. 2a - Prehľad rozpočtových nákladov – Bytový dom

Príloha č. 2b - Prehľad rozpočtových nákladov - Technická vybavenosť

V Nemšovej, dňa:

25. 4. 2017

Objednávatel':

Ing. Fantišek Bagin, primátor

Zhotovitel':

Miroslav Hrobár
vedúci závodu SV

Ing. Milan Grác
predseda družstva



podárske družstvo
A NEMŠOVÁ
EBNÁ VÝROBA
Č DPH:SK2020383288
2/6598531, kl. 106
- 64 -

Príloha k dodatku ku ZoD zo dňa 3.3.2009

Oprávnený náklad stavby-8 b.j. bytový dom	381 425,95 EUR
Vyfakturované rok 2010	216 958,17 EUR
Zostatok s 19% DPH	164 467,78 EUR
Zostatok s 20% DPH	165 849,86 EUR
Ziava z ceny /rozdiel 1% v DPH/	1 382,08 EUR



Príloha č. 10

Príloha k dodatku ku ZoD zo dňa 3.3.2009

Oprávnený náklad stavby-8 b.j. tech.vybavenosť	60 943,53 EUR
Vyfakturované rok 2010	14 298,50 EUR
Zostatok s 19% DPH	46 645,03 EUR
Zostatok s 20% DPH	47 037,01 EUR
Zľava z ceny /rozdiel 1% v DPH/	391,98 EUR



Príloha e.
16

PD Vlára Nemšová

Stavba : Novostavba nájomných bytov Nemšová-8-bj		Miesto: Nemšová		Rozpočet: 1,09	
Objekt : E-SO_02 BYTOVÝ DOM-zlava		JKSO :		Spracoval: Mierny P.	
				Dňa: 31.1.2011	
Odberaťel: Mestský úrad Nemšová		91441 Nemšová		IČO: Zmluva č.:	
Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo VLÁRA		91441 Nemšová		IČO: 207098 DIČ: SK2020383288	
Projektant: S.A.B.A.spol.s.r.o Prievidza				IČO: DIČ:	
1 M3 OP		1 382		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 382		1 M	
1 382		1 382		1 382	
A ZRN		konštrukcie a práce		materiál	
1 HSV:				spolu ZRN	
2 PSV:		1 151,73		1 151,73	
3 MCE:					
4 iné:					
5 Súčet:		1 151,73		1 151,73	
projektant, rozpočítateľ		podpis:		dátum:	
pečiatka:					
dávateľ, zhotoviteľ		podpis:		dátum:	
pečiatka:					
Odberaťel, obsluhávateľ		podpis:		dátum:	
pečiatka:					
F		Odpočít - prípočet			
E		Celkové náklady			
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 151,73	
22		DPH 20% z:		230,35	
23		DPH 0% z:			
24		Súčet riadkov 21 až 23:		1 382,08	
D		ON - ostatné náklady			
16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17		Inžinierska činnosť			
18		Projektové práce			
19		Kompleťizačná činnosť			
20		Súčet riadkov 16 až 19:			
C		NUS - náklady umiestnenia stavby			
11		Zariadenie staveniska			
12		Prevádzkové vplyvy			
13		Sťaženie podmienky			
14					
15		Súčet riadkov 11 až 14:			
B		IN - Individuálne náklady			
6		Práce nadčas			
7		Murárske výpomocy			
8		Bez pevnej podlahy			
9					
10		Súčet riadkov 6 až 9:			

PRÍLOHA č. 2, 3, 4

Odberteľ: Mestský úrad Nemšová
 Projektant: S.A.B.A.spol.s.r.o.Prievidza
 Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo VLÁRA

Spracoval: Mierny P.
 JKSO :
 Dátum: 31.01.2011

Stavba :Novostavba nájomných bytov Nemšová-8.bj
 Objekt :E-SO .02 BYTOVÝ DOM-zl'ava

PD Vlára Nemšová

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková

PRÁCE A DODÁVKY PSV

766 - Konštrukcie stolařské

1	766	76666-14122	Montáž +Dvlet kom. oty. profilpoz. do zár. 1-kr. do 0,8m s kul	8,000 kus		143,96	1 151,68		1 151,68			
2	766	99876-6202	Presun hmót pre konštr. stolařské v objektoch výšky do 12 m	1,800 %		0,03	0,05		0,05			

766 - Konštrukcie stolařské spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

				1 151,73			1 151,73	0,00	1 151,73			0,00000
				1 151,73			1 151,73	0,00	1 151,73			0,00000
				1 151,73			1 151,73	0,00	1 151,73			0,00000

Part 10

Rozpočet: 1.09

Spracoval: Mierny P.

Zmluva č.:

D/C:

DIČ: SK2020383288

D/C:

PRÍLOHA č. 2, b

Odberteľ: Mestský úrad Nemšová

Projektant:

Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo VLÁRA

Spracoval: Mierny P.
JKSO :
Datum: 31.01.2011

Stavba : Novostavba nájomných bytov Nemšová-8.bj

Objekt : E-SO .02 BYTOVÝ DOM

Časť : E-SO.02-Spevnené plochy-zláva

PD Vlára Nemšová

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	221	91746-1111	Osadenie chodník, obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu	73,075 m		4,47	326,65		326,65
---	-----	------------	--	----------	--	------	--------	--	--------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				326,65			326,65	0,00	326,65
--	--	--	--	--------	--	--	--------	------	--------

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				326,65			326,65	0,00	326,65
----------------------------	--	--	--	--------	--	--	--------	------	--------

Za rozpočet celkom				326,65			326,65	0,00	326,65
--------------------	--	--	--	--------	--	--	--------	------	--------