

Dodatok č. 3 Zmluvy o dielo
č.: Z1/2013/296/03

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

na stavbu: „Nemšová, kanalizácia mesta – Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča“

Článok I. Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ : **Mesto Nemšová**
Sídlo: Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Zastúpený: Ing. František Bagin, primátor
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín
Číslo účtu: 25124-202/0200
IČO: 00 311 812
DIČ: 2021079797

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
Zastúpený: v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti
Doprastav, a.s.:
Ing. Jurajom Androvičom, predsedom predstavenstva
Ing. Oliverom Čvirikom, riaditeľom závodu Žilina na
základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva č.
10454/01/2014 zo dňa 23.7.2014
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 107-0118720257/8100
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo č.: Z1/2013/296/03 vrátane
jej dodatku č. 1 a č. 2 – ďalej len „Zmluva“:

Článok II. Predmet dodatku

2.1. Článok III. Termín plnenia

Bod 2. sa dopĺňa o znenie:

Pre rok 2015 objednávateľ požaduje realizáciu prác II. etapy v rozsahu:

- F. kp. – Domové KP na zberači F – ul. Kukučínova – dopl.
- F – Kanalizačný zberač F – Ul. Kukučínova – časť od Š 20 – do Š 32
- A1 – Kanalizačná stoka A1 – Ul. Sládkovičova – kúpalisko – časť

2.2 Článok IV. Cena predmetu zmluvy

dopĺňa sa bod 8. v znení:

práce II. etapy realizované v roku 2015 predstavujú čiastku:

a) cena bez DPH:	79 295,51
b) DPH vo výške 20%:	15 859,10
c) cena s DPH:	95 154,61

(slovom s DPH: deväťdesiatpäťtisícstopäťdesiatštyri eur a šesťdesiatjeden centov)

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je výkaz výmer pre práce na rok 2015.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obojstranne potvrdené vyhotovenia dostane Zhotoviteľ a tri obojstranne potvrdené dostane Objednávateľ.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle mesta.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 3 uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, tento si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
4. Ostatné články zmluvy vrátane Dodatku č. 1 a č. 2 neupravené týmto Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti bezo zmien.

V Nemšovej,

V Žiline,

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. František Bagin
primátor Mesta Nemšová

.....
Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva

.....
Ing. Oliver Čvirik
riaditeľ závodu Žilina