

DODATOK č. 2

ZMLUVY O DIELO č. 9/10/2015 zo dňa 17.3.2015 zverejnenej 25.3.2015.

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

MESTO NEMŠOVÁ

Sídlo : Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Zastúpené : Ing. František Bagin, primátor

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín
Číslo účtu: 5124-202/0200
IČO: 00311812
DIČ: 2021079797
Tel: 032/6509611
Fax: 032/ 6598427

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Ing. arch. Peter Dunajovec,
autorizovaný architekt Slovenskej
komory architektov, reg. č.: 0292 AA
Ul. Škultétyho 70, 010 01 Žilina

Sídlo:
Zastúpený (oprávnený na jednanie
vo veciach zmluvných a technických) : Ing. arch. Peter Dunajovec

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 2628150740/1100
IČO: 37809644
DIČ: 1020461585
IČ DPH: SK 1020461585
Tel: 0903 501675, 0905 491758
Mail: peter.dunajovec@mail.t-com.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II.

Preambula

Na základe zmluvy o dielo z 17.3.2015 a dodatku zmluvy č. 1 z 22.6.2015 zhotoviteľ vypracoval a dodal objednávateľovi predmetné dielo. V zmysle podmienok uvedenej zmluvy zhotoviteľ v rozpracovanosti prerokoval predmet diela s predstaviteľmi mesta Nemšová a s verejnosťou. Námety a výstupy z týchto rokovaní zapracoval zhotoviteľ do výsledného diela.

Čl. III.

Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa zapracovať do predmetu diela prípadné požiadavky, pripomienky a námety na doplnenie diela po jeho odovzdaní a to predovšetkým v častiach doprava a regulatívy bezplatne, po dobu 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia tohto dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 9/10/2015.

V prípade, že objednávateľ do 24 mesiacov od uzatvorenia dodatku č. 2 zašle zhotoviteľovi písomnú špecifikáciu požiadaviek na doplnenie alebo čiastočné zmeny diela, zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať uvedené požiadavky bezodplatne do upraveného diela do 30 – tich dní od ich prevzatia (listom prostredníctvom Slovenskej pošty alebo osobným prevzatím po predchádzajúcej výzve telefonicky alebo e-mailom). Po uplynutí uvedenej 24 - mesačnej lehoty zaniká právo objednávateľa iniciovať prepracovanie alebo doplnenie predmetného diela.

Čl. IV

Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 9/10/2015.

V Nemšovej dňa

V Žiline dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. František Bagin
primátor mesta

Ing. arch. Peter Dunajovec
autorizovaný architekt SKA