

Dodatok č. 2 k
ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa ustanovení § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Či. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpené:
Osoba oprávnená
vo veciach technických:
Osoba oprávnená
vo veciach zmluvných a finančných:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel:
Fax:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

MESTO NEMŠOVÁ

Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Ing. František Bagin, primátor

Ing. Soňa Prílesanová

Ing. Jarmila Savková
Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín
25124-202/0200
00311812
2021079797
032/6509612
032/6598427
nemsova@nemsova.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
Vo veciach technických:
Vo veciach zmluvných:
Označenie registra podnikateľa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

AŽ PROJEKT s.r.o.

Topolianska 28, 821 07 Bratislava
Ing. Vojtech Krumpolec, konateľ

Ing. Mária Krumpolcová
Ing. Vojtech Krumpolec
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37314/B
VÚB - Bratislava Ružinov
2033616951/0200
35 95 19 58
20 22 04 74 12
SK 20 22 04 74 12
02/45523896
02/45946334
atelier@azprojekt.sk

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo medzi objednávateľom mesto Nemšová a zhotoviteľom AŽ PROJEKT, s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

Či. VI.

Čas plnenia

V čl. VI. sa v bode 1 vypúšťa text v písmenách c) a d) a dopĺňa sa textom:

- c) III. etapa – do 15.06.2013
- d) IV. etapa – do 31.05.2014

**Čl. VII.
Cena predmetu zmluvy**

V čl. VII. sa vypúšťa v bode 1 „cena za predmet“ v tabuľke IV. etapa

Etapa	Cena bez DPH v €	DPH 19%	Cena celkom v €
IV. etapa			
Návrh územného plánu	15 800,0	3 002,0	18 802,0
Čistopis ÚPN	2 500,0	475,0	2 975,0
I. až IV. etapa spolu – cena celkom	59 000,0	11 210,0	70 210,0

a nahrádza nasledovným textom tabuľke:

Etapa	Cena bez DPH v €	DPH 20%	Cena celkom v €
IV. etapa			
Návrh územného plánu	13 800,0	2 760,0	16 560,0
Čistopis ÚPN	2 000,0	400,0	2 400,0
I. až IV. etapa spolu – cena celkom	56 500,0	11 300,0	67 800,0

**Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia**

V čl. XIII. sa v bode 3 vypúšťa text „do konca roku 2013, tieto etapy sa nebudú realizovať a účinnosť tejto zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.12.2013“ a dopĺňa sa textom „do konca roku 2014, tieto etapy sa nebudú realizovať a účinnosť tejto zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.12.2014“

Ostatné články zmluvy o dielo zostávajú nedotknuté

V Bratislave dňa: 18. 12. 2012

Zhotoviteľ


PROJEKT
KONZ. PROJEKT s.r.o.
TOPLÁNSKA 21 - 821 07 BRATISLAVA
IČO 35951958 - DIČ 20/2047412

.....
Ing. Vojtech Krumpolec

konateľ

V Nemšovej dňa:

Objednávateľ



.....
Ing. František Bažin

Primátor