

## DODATOK č.2

k Zmluve o dielo zo dňa 7.10.2008 a jej Dodatku č.1 zo dňa 12.01.2009

---

**uzatvorenej medzi**

**Mesto Nemšová**

Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

IČO: 311812

DIČ: 2021079797

Zastúpené: Ing. Františkom Baginom, primátorom

Bankové spojenie: VÚB Trenčín

Číslo účtu: 25124-202/0200

Tel: 032/6509611

Fax: 032/6598427

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

**GEO 3 Trenčín, s.r.o.**

Ul. Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiele: Sro, vo vložke číslo: 12341/R

IČO: 36 315 583

DIČ: 2020177841

IČ DPH: SK2020177841

Za spoločnosť: Ing. Ľuboš Dzúrik

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Trenčín

Číslo účtu: 211465393/7500

Tel: 032/6581208

Fax: 032/6581207

(ďalej ako „Zhotoviteľ“ spoločne s Objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle čl. XIII Zmluvy o dielo zo dňa 7.10.2008 a jej

Dodatku č.1 zo dňa 12.01.2009

(ďalej len „Zmluva o dielo“) tento

**Dodatok č.2 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“):**

**Článok I.**  
**Úvodné ustanovenie**

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa Zmluvu o dielo predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vypracovať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo pre Objednávateľa a odovzdať Objednávateľovi Dokumentáciu pre majetkovoprávne usporiadanie na akciu „Mesto Nemšová - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára -Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ a Objednávateľ sa zaviazal, že dokončenú dokumentáciu prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

**Článok II.**  
**Predmet Dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo a jej Dodatku č.1 nasledovne :

**I. Článok VI. Čas plnenia, ods. 1 sa mení a novo znie :**

„ 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Článku IV tejto zmluvy po častiach diela v jednotlivých termínoch podľa prílohy č.1 tohto Dodatku č.2, najneskôr do päť rokov od podpisu tohto Dodatku č.2. „

**II. Článok VII. Cena predmetu zmluvy**  
**- ods.3 mení sa a novo znie :**

„ 3. Cena diela bude uhrádzaná postupne v jednotlivých splátkach vo výške 800,- Eur ( slovom osemsto eur) mesačne, počnúc 31.1.2013 najneskôr do 31.12.2018, v termínoch a rozsahu podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č.2 Zmluvy .“

**- dopĺňa sa nový ods. 4 a znie :**

„ 4. Objednávateľ sa zaväzuje štvrťročne, počnúc dňom podpisu tohto Dodatku č.2 uhrádzať Zhotoviteľovi sumu vo výške 1/6 zo splátky podľa ods.3, Čl.VII Zmluvy.“

**- dopĺňa sa nový ods. 5 a znie :**

„ 5. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu trvania zmluvy každoročne k termínu 31.3. príslušného kalendárneho roka si vzájomne písomne vyhodnotia výšku ceny predmetu zmluvy podľa Prílohy č.1 Dodatku č.2 Zmluvy o dielo.“

**- dopĺňa sa nový ods. 6 a znie :**

„ 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania záväzku podľa Čl.VII, ods.3 si nebude uplatňovať voči Objednávateľovi žiadne úroky ani poplatky z omeškania.“

### Článok III. Vyhlásenia Zmluvných strán

1. Zmluvné strany týmto deklarujú svoj súhlas s tým, že Objednávateľ v súlade s § 534 zák.č. 40/1964 Zb. Obč.zákonník v znení neskorších predpisov sa dohodol so spoločnosťou :

#### **Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.**

J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 17107/R

IČO: 36682888

DIC: 2022269326

IČ DPH: SK2022269326

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2465917758/0200

Za spoločnosť: Ing. František Bagin, konateľ

Jozef Húserka, konateľ

že táto spoločnosť (ďalej v Dodatku ako „**Nový Dlžník**“, splní za Objednávateľa peňažný záväzok vyplývajúci zo Zmluvy o dielo a jej Dodatku 1 a Dodatku 2, Článku VII. Cena predmetu zmluvy platný a vo výške ku dňu podpisu tohto Dodatku 2.

### Článok IV. Vyhlásenie Nového Dlžníka

1. Nový Dlžník týmto vyhlasuje voči Zhotoviteľovi, že splní peňažný záväzok za Objednávateľa v rozsahu dohodnutom v Zmluve o dielo a jej Dodatku č.1 a Dodatku č.2, Článku VII., Cena predmetu zmluvy a jej Prílohy č.1 - Splátkový kalendár.

2. Nový Dlžník podpisom pod toto Vyhlásenie v Dodatku č.2 Zmluvy potvrdzuje znalosť právneho a skutkového stavu veci predmetu plnenia platnej a účinnej Zmluvy o dielo.

3. Objednávateľ sa zaväzuje Novému Dlžníkovi odovzdať bez zbytočného odkladu všetku dokumentáciu spojenú so Zmluvou o dielo a zároveň ho týmto splnomocňuje k preberaniu jednotlivých plnení diela podľa Zmluvy, jej Dodatkov a jej Prílohy č.1.

### Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

2. Vo ostatných veciach neupravených Dodatkom č.2 sa zmluvný vzťah spravuje v prvom rade ustanoveniami Zmluvy o dielo a jej Dodatkom č.1 a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení Dodatku č.2 a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Dodatku č.2 a Zmluvy o dielo, pokiaľ pri uzatváraní Dodatku č.2 Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že na uzatvorenie Dodatku č.2, na vykonávanie práv a povinností a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dodatku č.2 boli udelené všetky súhlasy, schválenia a/alebo vyjadrenia orgánov Zmluvných strán v zmysle ich vnútorných predpisov alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Dodatok č.2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu a Nového dlžníka.

6. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a Nadobúdateľom a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude Dodatok č.2 zverejnený podľa § 47a ods.1 Obč.zákonníka.

7. Nový Dlžník a Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 riadne prečítali, potvrdzujú, že Dodatok č.2 je zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu Dodatok č.2 vlastnoručne podpísali.

25. 04. 2012

V Nemšovej, dňa .....

Objednávateľ:

Ing. František Bagin,  
primátor Mesta Nemšová



Ing. Ľuboš Dzúrik, konateľ  
GEO 3 Trenčín, s.r.o.



Nový Dlžník:

Ing. František Bagin, konateľ  
Jozef Húserka, konateľ

Regionálna vodárenská spoločnosť  
Vlára-Váh, s.r.o.

h, s.r.o.

26

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo  
Mesto Nemšová

p.č.	dátum splátky	suma bez DPH v EUR
1	31.1.2013	800,00
2	28.2.2013	800,00
3	31.3.2013	800,00
4	30.4.2013	800,00
5	31.5.2013	800,00
6	30.6.2013	800,00
7	31.7.2013	800,00
8	31.8.2013	800,00
9	30.9.2013	800,00
10	31.10.2013	800,00
11	30.11.2013	800,00
12	31.12.2013	800,00
13	31.1.2014	800,00
14	28.2.2014	800,00
15	31.3.2014	800,00
16	30.4.2014	800,00
17	31.5.2014	800,00
18	30.6.2014	800,00
19	31.7.2014	800,00
20	31.8.2014	800,00
21	30.9.2014	800,00
22	31.10.2014	800,00
23	30.11.2014	800,00
24	31.12.2014	800,00
25	31.1.2015	800,00
26	28.2.2015	800,00
27	31.3.2015	800,00
28	30.4.2015	800,00
29	31.5.2015	800,00
30	30.6.2015	800,00
31	31.7.2015	800,00
32	31.8.2015	800,00
33	30.9.2015	800,00
34	31.10.2015	800,00
35	30.11.2015	800,00
36	31.12.2015	800,00
37	31.1.2016	800,00
38	29.2.2016	800,00
39	31.3.2016	800,00
40	30.4.2016	800,00
41	31.5.2016	800,00
42	30.6.2016	800,00
43	31.7.2016	800,00
44	31.8.2016	800,00
45	30.9.2016	800,00
46	31.10.2016	800,00

47	30.11.2016	800,00
48	31.12.2016	800,00
49	31.1.2017	800,00
50	28.2.2017	800,00
51	31.3.2017	800,00
52	30.4.2017	800,00
53	31.5.2017	800,00
54	30.6.2017	800,00
55	31.7.2017	800,00
56	31.8.2017	800,00
57	30.9.2017	800,00
58	31.10.2017	800,00
59	30.11.2017	800,00
60	31.12.2017	800,00
61	31.1.2018	800,00
62	28.2.2018	800,00
63	31.3.2018	800,00
64	30.4.2018	800,00
65	31.5.2018	800,00
66	30.6.2018	800,00
67	31.7.2018	800,00
68	31.8.2018	800,00
69	30.9.2018	800,00
70	31.10.2018	800,00
71	30.11.2018	800,00
72	31.12.2018	1762,17
	spolu	<b>58 562,17</b>