

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Regionálne zhodnocovanie BRO v meste Nemšová	
Kód ITMS	24140110116	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Ilava, Trenčín,
Obec	Bolešov, Borčice, Horné Srnie, Nemšová, Kameničany, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slavnica, Horná Súča, Dolná Súča, Ilava, Tuchyňa, Bohunice, Dulov, Vršatské Podhradie, Mikušovce, Krivoklát, Červený Kameň, Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba,
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu 1	Rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu mesta Nemšová
Cieľ projektu 2	Vytvorenie Regionálneho centra na zhodnocovanie BRO v meste Nemšová
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba a technické vybavenie Regionálneho centra na zhodnocovanie BRO
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie úpravy BRO pred jeho zhodnotením
Špecifický cieľ projektu 3	Zapojenie obcí Regionálneho združenia Vlára – Váh do systému separovaného zberu mesta Nemšová
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie povedomia obyvateľov regiónu v oblasti zhodnocovania BRO

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	Počet	0	2010	3	2012
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	Počet	0	2010	1	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	0	2010	30	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	Počet	0	2010	3	2012
	Počet zakúpených zberných nádob	Počet	0	2010	1440	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	0	2010	3	2012
Dopad	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	t/rok	0	2010	800	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	852,590	2017
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných	t/rok	0	2010	885	2017

	odpadov					
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2010	35000	2017

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
<b>Horizontálna priorita informačná spoločnosť</b>						
Výsledok						
Dopad						
<b>Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj</b>						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	Počet	0	2010	3	2012
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	Počet	0	2010	1	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	0	2010	30	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	Počet	0	2010	3	2012
	Počet zakúpených zberných nádob	Počet	0	2010	1440	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	0	2010	3	2012
Dopad	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	t/rok	0	2010	800	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	852,590	2017
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2010	885	2017
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2010	35000	2017
<b>Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity</b>						
Výsledok						
Dopad						
<b>Horizontálna priorita rovnosť príležitostí</b>						
Výsledok						
Dopad						

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Obstaranie technológie na zber, triedenie a úpravu vyseparovaného BRO	Počet zakúpených kontajnerov	Počet	30
		Počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	Počet	3
		Počet zakúpených zberných nádob	Počet	1440
		Počet zakúpených zberových vozidiel	Počet	3
2	Výstavba regionálneho centra na zhodnocovanie BRO	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	Počet	1
3	Realizácia osvetv v oblasti zhodnocovania BRO	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvetv a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	Počet	3

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Obstaranie technológie na zber, triedenie a úpravu vyseparovaného BRO	06/2010	12/2012
Aktivita 2 – Výstavba regionálneho centra na zhodnocovanie BRO	04/2008	12/2012
Aktivita 3 – Realizácia osvetv v oblasti zhodnocovania BRO	05/2010	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2010	12/2012
Publicita a informovanosť	01/2010	12/2012

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	43 779,80	0,00	43 779,80	Riadenie projektu
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	129 138,80	0,00	129 138,80	A1 – Obstaranie technológie na zber, triedenia a úpravu vyseparovaného BRO
637001 Školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	15 470,00	0,00	15 470,00	A3 – Realizácia osvetv v oblasti zhodnocovania BRO
637003 Propagácia reklama a inzercia	99 623,20	0,00	99 623,20	A3 – Realizácia osvetv v oblasti zhodnocovania BRO
	714,00	0,00	714,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	2 142,00	0,00	2 142,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	11 600,00	0,00	11 600,00	A1 – Obstaranie technológie na zber, triedenia a úpravu vyseparovaného BRO
	71 760,00	0,00	71 760,00	Riadenie projektu

713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 018 056,00	0,00	1 018 056,00	A1 – Obstaranie technológie na zber, triedenia a úpravu vyseparovaného BRO
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, pripojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	499 272,50	0,00	499 272,50	A1 – Obstaranie technológie na zber, triedenia a úpravu vyseparovaného BRO
716 Prípravná a projektová dokumentácia	67 664,80	0,00	67 664,80	A2 – Výstavba regionálneho centra na zhodnocovanie BRO
717001 Realizácia nových stavieb	2 848 734,38	0,00	2 848 734,38	A2 – Výstavba regionálneho centra na zhodnocovanie BRO
<b>CELKOVO</b>	<b>4 807 955,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 955,48</b>	

### 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>			
1 Obstaranie technológie na zber, triedenia a úpravu vyseparovaného BRO	1 654 207,10	0,00	1 654 207,10
2 Výstavba regionálneho centra na zhodnocovanie BRO	2 916 399,18	0,00	2 916 399,18
3 Realizácia osvetv v oblasti zhodnocovania BRO	115 093,20	0,00	115 093,20
<b>Podporné aktivity</b>			
Riadenie projektu	119 400,00	0,00	119 400,00
Publicita a informovanosť	2 856,00	0,00	2 856,00
<b>CELKOVO</b>	<b>4 807 955,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 955,48</b>